



EVROPSKÁ UNIE
Evropský námořní a rybářský fond
Operační program Rybářství



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Výroční zpráva o implementaci Operačního programu Rybářství 2014–2020

za rok 2022

Duben 2023

Obsah

1	Identifikace Výroční zprávy o provádění	4
	ČÁST A	5
2	Přehled implementace Operačního Programu	5
3	Implementace Priorit Unie	7
3.1	Přehled provádění	7
3.2	Ukazatele výsledků, výstupů a finanční ukazatele pro ENRF	15
3.3	Finanční data	19
4	Záležitosti ovlivňující výkonnost programu a přijatá nápravná opatření	21
4.1	Opatření přijatá za účelem splnění předběžných podmínek	21
4.2	Výkonnostní rámec a přehled záležitostí ovlivňující výkonnost programu a nápravná opatření	21
5	Informace o závažných porušeních pravidel a nápravných opatřeních	23
6	Informace o opatřeních v zájmu dodržení čl. 41 odst. 2	24
7	Informace o opatřeních přijatých s cílem zajistit zveřejnění příjemců	24
8	Činnosti ve vztahu k plánu hodnocení a shrnutí hodnocení	25
9	Shrnutí pro veřejnost	27
10	Zpráva o provádění finančních nástrojů	27
11	Seznam zkratk	28
12	Přílohy	28

Seznam tabulek

Tabulky č. 1 Ukazatele výsledků pro ENRF	15
Tabulky č. 2 Ukazatele výstupů pro ENRF	16
Tabulka č. 3 Finanční ukazatele pro ENRF	18
Tabulka č. 4 Finanční údaje pro ENRF	19
Tabulka č. 5 Náklady na operace prováděné mimo programovou oblast.....	20

1 Identifikace Výroční zprávy o provádění

Kód CCI	2014CZ14MFOP001
Název	Operační program Rybářství 2014–2020
Verze	2022.0
Vykazovaný rok	2022
Datum schválení zprávy monitorovacím výborem (čl. 113 písm. d) ENRF)	xx

ČÁST A

2 Přehled implementace Operačního Programu

Operační program Rybářství 2014–2020 (dále OP Rybářství) je nástrojem čerpání podpory z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) a slouží k prosazování cílů Společné rybářské politiky.

Zahrnuje tři ze šesti priorit Unie dle nařízení o ENRF (Prioritu Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje, Prioritu Unie 3 Podpora provádění společné rybářské politiky a Prioritu Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování).

Programový dokument byl schválen Evropskou komisí (EK) dne 2. 6. 2015 C(2015)3755. První revize programu byla EK schválena 7. 10. 2016 C(2016)6349, druhá revize byla schválena 8. 4. 2019 C(2019)2375, třetí revize byla schválena 2. 4. 2020 C(2020)2144 a čtvrtá revize byla schválena 6. 8. 2021 C(2021)5957.

Řízení OP Rybářství

S ohledem na blížící se ukončování programu byly v roce 2022 zejména předfinancovány a certifikovány zazávazkované projekty a ŘO OP Rybářství vyhlásil v dubnu 2022 jednu výzvu na příjem Žádostí o podporu v rámci opatření 2.2.a).

Na konci roku 2022 byl ukončen Audit fungování systémů řízení a kontroly OP Rybářství za rok 2022. Celkový závěr byl hodnocen známkou 2: Systém funguje. Jistá zlepšení nutná. Akční plán s nápravnými opatřeními byl vytvořen k datu 31. 3. 2023.

V roce 2022 byly provedeny audity operací, na jejichž základě byla zjištěna celková projektová chybovost (TER) ve výši 1,78 %. Zjištěná celková chybovost tak neměla dopad na výrok auditora a umožnila pro účetní rok od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 vydat výrok bez výhrad. Vzhledem k této skutečnosti nebylo potřeba v rámci zpracování účetní závěrky za daný účetní rok od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 přijímat žádné dodatečné finanční opravy.

Dále ve dnech 5. – 9. září 2022 proběhl audit DG MARE unit E1, který byl zaměřen na klíčový požadavek 2 – vhodný výběr operací a klíčový požadavek 4 – adekvátní řídicí kontroly. ŘO obdržel Zprávu o auditu, která byla hodnocena známkou 2: Systém funguje. Jistá zlepšení nutná.

Řízení OP Rybářství je prováděno pomocí standardně fungujících nástrojů a on-line platform. V roce 2022 se konaly dva Monitorovací výbory (MV), v květnu (on-line jednání) a v listopadu (písemná procedura). ŘO se v roce 2022 účastnil výborů, pracovních expertních skupin ENRF.

ČR předala EK v únoru 2023 účetní závěrku za účetní rok od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 dle čl. 138 nařízení o společných ustanoveních. Spolu s účetní závěrkou bylo předáno prohlášení řídicího subjektu včetně shrnutí výsledků za daný rok, výrok auditora a kontrolní zpráva.

ŘO k 31. 3. 2022 poskytl EK „Infosys report“ vykazovaný v souladu s čl. 97 nařízení o ENRF.

V květnu 2022 ŘO zaslal EK Výroční zprávu za rok 2021, která byla 1. 7. 2022 ze strany EK schválena.

Výroční jednání za rok 2021 bylo přesunuto na 21. února 2023.

ŘO předal Platebnímu a certifikačnímu orgánu predikce prostředků dle čl. 98 nařízení o ENRF. Predikce byly předány EK v lednu a červenci 2022.

V roce 2022 nedošlo k žádným změnám Řídicí dokumentace OP Rybářství.

Implementace OP Rybářství

Celkem bylo od začátku programového období do 31. 12. 2022 přijato ve 21 výzvách 1 527 Žádostí o podporu ve výši 1 849 mil. Kč (76,0 mil. EUR¹), což představuje 185 % celkové alokace. Ukončeno bylo 413 projektů ve výši 594,6 mil. Kč (24,4 mil. EUR) a v administraci zůstává 1 114 projektů ve výši 1 254,7 mil. Kč (51,6 mil. EUR), tedy cca 125 % alokace programu. Vydáno bylo 1 230 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1 271,9 mil. Kč (52,3 mil. EUR), tj. 127 % alokace programu. Aktuální pokrytí alokace (APA) k 31. 12. 2022 bylo ve výši 1 029,2 mil. Kč (42,3 mil. EUR), tj. 103 % (Rozhodnutí o poskytnutí dotace ponížená o ukončené administrace a úspory). K 31. 12. 2022 bylo proplaceno celkem 888 Žádostí o platbu ve výši 843,3 mil. Kč (34,7 mil. EUR), tj. 84 % alokace. Z toho byly certifikovány veřejné výdaje 858 projektů ve výši 785,0 mil. Kč (30,8 mil. EUR), což představuje cca 75 % celkové alokace programu. U certifikovaných projektů podíl EU výdajů činí 590,9 mil. Kč (23,2 mil. EUR).

Žadatelé projevují největší zájem o opatření 2.2.a) Investice do akvakultury a opatření 2.6. a 5.3.a) Posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury (opatření kryjící ztráty způsobené následky COVID-19). Dobrou absorpční kapacitu vykazuje opatření 2.1. Inovace a 5.3. Investice do zpracování produktů.

Implementace OP Rybářství probíhala v roce 2022 úspěšně, dochází k postupnému dočerpání programu, na vzniklé úspory byl využit zásobník projektů. V průběhu roku nebyly řešeny žádné závažné překážky, které by ovlivnily čerpání programu. Díky pozitivnímu trendu v počtu proplacených projektů a následného růstu hodnoty certifikovaných projektů bylo již ke konci března splněno pravidlo N+3 roku 2022. Pravidlo N+3 roku 2022 bylo na konci roku 2022 naplněno na 117 % ve výši 29 146 535,32 EUR.

V dubnu 2022 byly registrovány projekty na doplnění zásobníku projektů (opatření 2.2.a) a také byly registrovány a závazkovány projekty v kontinuálních výzvách (PU 3 a Technická pomoc).

Vyhodnocování implementace programu

V průběhu programového období realizoval ŘO dvě hodnocení programu. Druhá evaluace ukončená v květnu 2019 byla zaměřena na hodnocení z hlediska procesů a úspěšnosti naplňování specifických cílů ENRF. Na základě zjištění z evaluace byl zpracován návrh na třetí a následně čtvrtou revizi programu s cílem upřesnit alokace na opatření, adekvátně změnit cílové hodnoty indikátorů, upravit seznam opatření a seznam způsobilých příjemců.

ŘO v roce 2022 připravil Evaluační plán pro OP Rybářství 2021-2027, který byl schválen MV OP Rybářství na podzim 2022.

Další evaluace nejsou plánovány. V případě potřeby ŘO poskytne součinnost DG MARE při přípravě ex-post evaluace ENRF.

¹ K přepočtu všech finančních údajů uvedených ve Výroční zprávě OP Rybářství za rok 2022 je použit kurz ECB: prosinec 2022 – 24,334 Kč/1€.

3 Implementace Priorit Unie

3.1 Přehled provádění

Priorita Unie	Hlavní informace o provádění priority s odkazem na klíčové události, závažné problémy a opatření přijatá k řešení těchto problémů
PU 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje	<p>Na jaře 2022 byla vyhlášena poslední, 21. výzva pro PU 2 2.2. záměr a) Investice do akvakultury.</p> <p>Během roku 2022 byla průběžně vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace a aktivně propláceny Žádosti o platbu. Proběhly čtyři certifikace finančních prostředků. Docházelo k průběžnému naplňování cílových hodnot výstupových a výsledkových indikátorů.</p> <p><u>Finanční plnění PU 2</u></p> <p>Plánovaná alokace PU 2 tvoří 31 914 168 EUR, což představuje 78 % alokace na celý program (41 136 632 EUR). Na PU 2 činí podíl ENRF vůči celkovým veřejným zdrojům 75 % (23 935 626 EUR). Alokační je tvořena celkovými veřejnými zdroji, tj. součtem EU a národního podílu.</p> <p>K 31. 12. 2022 bylo vydáno 993 Rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové výši veřejných zdrojů 986,9 mil. Kč (40,6 mil. EUR), t.j. cca 127 % alokace PU 2 (se započtením ukončených administrací); APA PU 2 k 31. 12. 2022 bylo ve výši 839,1 mil. Kč (34,5 mil. EUR), tj. 108 %.</p> <p>Ke dni 31. 12. 2022 bylo proplaceno na PU 2 celkem 719 projektů v celkové výši veřejných zdrojů 700,5 mil. Kč (28,8 mil. EUR), což představuje 90 % alokace PU 2.</p> <p>Ke dni 31. 12. 2022 byly EK zaslány žádosti o průběžnou platbu ve výši 19,0 mil. EUR (EU podíl), tj. 79 % alokace ENRF PU 2.</p> <p><u>Implementace opatření PU 2</u></p> <p>Nejllepší výkonost vykazuje dlouhodobě opatření 2.2.a) (APA opatření 2.2.a) k 31. 12. 2022 bylo ve výši 644,1 mil. Kč (26,5 mil. EUR, tj. 108 %) a opatření 2.5. (APA opatření 2.5. k 31. 12. 2022 bylo ve výši 35,5 mil. Kč (1,5 mil. EUR, tj. 106 %), jejichž nastavené cíle jsou postupně plněny. Projekty opatření 2.2.a) se týkají modernizací rybářských podniků, nákupů zařízení, rekonstrukcí sádek, odbahnění rybníků, obnovy vozového parku a manipulační techniky. V rámci opatření 2.5. je vysazován do stanovených povodí úhoř říční. Opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním (APA opatření 2.4. k 31. 12. 2022 bylo ve výši 71,5 mil. Kč (2,9 mil. EUR, tj. 118 %) vykazuje nižší výkonost, část alokace byla v rámci čtvrté revize realokována na jiná opatření. Opatření 2.6. (APA opatření 2.6. k 31. 12. 2022 bylo ve výši 46 mil. Kč (1,9 mil. EUR, tj. 104 %), které bylo zaměřeno na krytí ztrát způsobených následky COVID-19, vykazovalo dobrou výkonost. Opatření 2.1. Inovace (APA opatření 2.1. k 31. 12. 2022 bylo ve výši 29,2 mil. Kč (1,2 mil. EUR, tj. 102 %) vykazuje průměrnou absorpční kapacitu.</p> <p>Opatření s nízkou výkoností jsou: 2.2.b) Diverzifikace akvakultury</p>

(APA opatření 2.2.b) k 31. 12. 2022 bylo ve výši 9,7 mil. Kč (0,4 mil. EUR, tj. 95 %) a 2.3 Podpora nových chovatelů (APA opatření 2.3. k 31. 12. 2022 bylo ve výši 3 mil. Kč (0,1 mil. EUR, tj. 107 %). Nízký zájem o opatření 2.2.b) byl způsoben nízkou rentabilitou podporovaných činností. U opatření 2.3. nebyl zaznamenán žádný převažující důvod nízké absorpční kapacity. Mezi identifikované překážky patřila zejména finanční náročnost projektu za podmínky platby "ex-post", nízká míra spolufinancování nebo požadavek na vzdělání v oboru.

Výstupové indikátory PU 2

Na celé PU 2 bylo ke konci roku 2022 kumulativně zaregistrováno 1 232 Žádostí o podporu, Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla vydána u 993 projektů a ukončeno bylo celkem 327 projektů. Hlavními důvody ukončení administrace projektů jsou odstoupení ze strany žadatele a nepředložení Žádosti o platbu ve stanoveném termínu. Proplaceno bylo 719 projektů.

Z hlediska dosahování cílové hodnoty indikátoru *Počet projektů zaměřených na inovace, poradenské služby* lze u opatření 2.1. konstatovat plnění ve výši 81 % (13 proplacených projektů). V opatření 2.2. bylo proplaceno 618 projektů, tj. 110 % cílové hodnoty indikátoru *Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury*. U opatření 2.3. bylo proplaceno 9 projektů, indikátor *Počet projektů zaměřených na obecnou podporu lidského kapitálu v oblasti akvakultury a nových chovatelů* je plněn na 225 %. V opatření 2.4. bylo proplaceno celkem 24 projektů, což představuje plnění indikátoru *Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury* na 133 %. Indikátor *Počet projektů zaměřených na snížení dopadu akvakultury na životní prostředí* v opatření 2.5. dosáhl hodnoty 27 a cílová hodnota daného indikátoru je plněna na 108 %. Indikátor *Počet projektů zaměřených na zvyšování potenciálu zařízení pro akvakulturu a opatření v oblasti veřejného zdraví a zdraví zvířat* v opatření 2.6. dosáhl hodnoty 28 a cílová hodnota daného indikátoru je naplněna na 140 %.

Výsledkové indikátory PU 2

V rámci čtvrté revize OP Rybářství v roce 2021 došlo ke změně několika hodnot indikátorů v souvislosti s realokacemi mezi PU. Nicméně i tak byly cílové hodnoty indikátoru *Změna objemu produkce akvakultury* a indikátoru *Změna hodnoty produkce akvakultury* v opatření 2.1. za programové období již dosaženo.

Indikátor opatření 2.2. a 2.3. s názvem *Udržení objemu akvakulturní produkce* je naplněn z 98 % a cílová hodnota indikátoru *Změna objemu produkce akvakultury* a indikátoru *Změna hodnoty produkce akvakultury* (u opatření 2.2. a 2.3.) byla již překročena. Cíl byl překročen u indikátoru opatření 2.5. s názvem *Množství vysazeného úhoře* a cílová hodnota indikátoru *Změna objemu produkce systémů s recirkulací* je nyní na úrovni 74 %.

Od 11. výzvy (říjen 2017) žadatelé o dotaci začali vykazovat u opatření 2.2 a) indikátory *Změna čistého zisku*, *Vytvořená pracovní místa* a *Udržená pracovní místa*. Cílová hodnota všech tří indikátorů je v případě zazávkovaných hodnot již překročena.

	<p><u>Plnění výkonnostního rámce PU 2</u></p> <p>ŘO OP Rybářství plní průběžně stanovené věcné i finanční cíle pro rok 2023. Detailní popis je uveden v kapitole 4.2. Finanční ukazatel pro rok 2023 je na PU naplněn na 79 % a věcný ukazatel na 111 %.</p> <p><u>Nápravná opatření v PU 2</u></p> <p>Mezi hlavní nápravná opatření patřilo v prvních letech implementace zvýšení frekvence výzev na 2 x ročně pro opatření 2.2.a) a 2.4. Důležitá byla rovněž v letech 2019 – 2020 realizace komunikační kampaně s cílem zvýšit informovanost žadatelů a průběžná úprava způsobilých výdajů u některých opatření (2.2.a), 2.3. a 2.4). V roce 2020 byly do Pravidel pro žadatele a příjemce pro 17. výzvu doplněny další legislativní požadavky, týkající se Informačního systému skutečných majitelů (ISSM), schválení či registrace podniku akvakultury v registru Státní veterinární správy (SVS) a ověřování střetu zájmů u veřejných funkcionářů. Cílem bylo také v rámci pravidelných seminářů informovat žadatele o častých zjištěních a tím předcházet chybám u projektů spolufinancovaných z OP Rybářství. V roce 2020 byla připravena výzva pro příjem z opatření 2.6. pro krytí ztrát způsobených následky COVID-19. 28 projektů v hodnotě 1,9 mil. EUR bylo realizováno a proplaceno v roce 2021.</p> <p>S ohledem na dosažení co nejefektivnějších výsledků implementace byla připravena v roce 2021 čtvrtá revize Programu, která upravila alokace, cílové hodnoty indikátorů, včetně cílů pro rok 2023 stanovených ve výkonnostním rámci. Revize byla schválena EK dne 6. 8. 2021.</p> <p>Další informace o nápravných opatřeních jsou uvedeny v kapitole 4.2.</p>
<p>PU 3 Podpora provádění společné rybářské politiky</p>	<p>V rámci PU 3 jsou implementována opatření 3.1. Shromažďování údajů a 3.2. Sledovatelnost produktů. Na opatření byly vyhlášeny výzvy v souladu s plánovaným harmonogramem. K 31. 12. 2022 bylo zaregistrováno 48 Žádostí o podporu, 16 pro opatření 3.1. a 32 pro opatření 3.2. Během roku 2022 byla průběžně vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace, probíhala realizace projektů a průběžně byly propláceny Žádosti o platbu. Docházelo k postupnému naplňování cílových hodnot výstupových a výsledkových indikátorů.</p> <p><u>Finanční plnění PU 3</u></p> <p>Plánovaná alokace PU 3 tvoří 2 846 222 EUR, což je 7 % alokace na celý program (41 136 632 EUR). Pro opatření 3.1. Shromažďování údajů je alokace stanovena ve výši 1 713 913 EUR a pro opatření 3.2. Sledovatelnost produktů ve výši 1 132 309 EUR. Podíl ENRF vůči celkovým veřejným zdrojům činí 80 % (1 371 130 EUR) pro opatření 3.1. a 90 % (1 019 078 EUR) pro opatření 3.2. Alokace je tvořena celkovými veřejnými zdroji, tj. součtem EU a národního podílu.</p> <p>K 31. 12. 2022 byla vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace u 41 projektů v celkové výši veřejných zdrojů 72,8 mil. Kč (3,0 mil. EUR), tj. 105 % alokace PU 3; APA PU 3 k 31. 12. 2022 bylo ve výši 49,6 mil. Kč (2,0 mil. EUR), tj. 72 %. 16 Rozhodnutí pro opatření 3.1. ve výši 41,5 mil. Kč (1,7 mil. EUR), tj. 99 % alokace opatření 3.1.; APA</p>

opatření 3.1. bylo ve výši 26,5 mil. Kč (1,1 mil. EUR), tj. 63 % a 25 Rozhodnutí pro opatření 3.2 ve výši 31,3 mil. Kč (1,3 mil. EUR), tj. 114 % alokace opatření 3.2; APA opatření 3.2. bylo ve výši 23,2 mil. Kč (1,0 mil. EUR), tj. 84 %. Z hlediska objemu vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace došlo k mírnému přezávazkování alokace s ohledem na plnění ukazatelů a výkonnostního rámce PU 3.

K 31. 12. 2022 bylo proplaceno 7 projektů v rámci opatření 3.1. v celkové výši veřejných zdrojů 8,6 mil. Kč (0,4 mil. EUR), z opatření 3.2. bylo proplaceno 16 projektů v celkové výši veřejných zdrojů 11,49 mil. Kč (0,5 mil. EUR). Koncem roku 2022 představuje finanční objem proplacených projektů 29 % alokace PU 3. Velký rozdíl ve vydaných Rozhodnutích a proplacených projektech je způsoben tím, že projekty jsou realizovány po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a teprve po ukončení realizace dochází k podání Žádosti o platbu.

Ke dni 31. 12. 2022 byly EK zaslány žádosti o průběžnou platbu ve výši 0,7 mil. EUR (EU podíl), tj. 29 % alokace ENRF PU 3.

Implementace opatření PU 3

Pro opatření 3.1. vyhlásil ŘO OP Rybářství v únoru 2017 kontinuální výzvu s příjmem žádostí do 31. 7. 2023. Do konce roku 2022 bylo zaregistrováno 16 Žádostí o podporu ve výši 41,5 mil. Kč celkových veřejných zdrojů (1,7 mil. EUR). Žadatelem je Ministerstvo zemědělství (MZe) a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). V rámci opatření 3.1. byly podpořeny projekty typu: Analýza sběru dat v akvakultuře, Technické zajištění pro sběr dat, Sběr dat v akvakultuře apod.

V opatření 3.2. byla v říjnu 2016 vyhlášena výzva pro příjem Žádostí o podporu. V roce 2020 došlo v rámci opatření k zařazení dalších možných příjemců podpory a způsobilých výdajů. Do 31. 12. 2022 bylo přijato 32 Žádostí o podporu ve výši 54,5 mil. Kč celkových veřejných zdrojů (2,2 mil. EUR). V rámci opatření 3.2. byly projekty zaměřeny na pořízení zařízení pro značení, balení a vážení výrobků.

Výstupové indikátory PU 3

Cílová hodnota indikátoru *Počet projektů zaměřených na podporu shromažďování, správy a využívání údajů*, stanoveného pro opatření 3.1. byla realizací 7 projektů naplněna na 140 %. Indikátor pro opatření 3.2. *Počet projektů zaměřených na provádění systému Unie pro kontrolu, inspekci a vynucování* byl realizací 16 projektů naplněn na 89 %. Na základě závazkovaných projektů predikujeme plnění na úrovni 100 %.

Výsledkové indikátory PU 3

U výsledkového indikátoru opatření 3.1. *Zvýšení procentního podílu provedení datových volání* je k 31. 12. 2022 hodnota na 50 % plnění cílové hodnoty a je plněno 5 ze 6 oblastí, tj. 83 %. Pro rok 2022 až 2024 začal platit nový pracovní plán pro akvakulturu, kde došlo k úpravě sledovaných oblastí na 6 oblastí. Jedna z nich není v současné době naplněna projektem.

V opatření 3.2. je sledován indikátor *Procentní podíl proškolených kontrolorů v oblasti sledovatelnosti akvakultury*, nicméně nebude

	<p>naplněn z důvodu nerealizace plánovaného projektu. Na uvedeném se projevil nezáměr jediného žadatele o realizaci projektu zaměřeného na proškolení kontrolorů. Tento nezáměr byl způsoben i opatřeními ve spojitosti s problematikou covid-19 a administrativní kapacitou žadatele. Ačkoliv ŘO jediného žadatele urgoval, nepředpokládá, že tento indikátor bude naplněn.</p> <p><u>Plnění výkonnostního rámce PU 3</u></p> <p>ŘO OP Rybářství již splnil stanovený věcný cíl pro rok 2023, a to na úrovni 140 %. Detailní popis je uveden v kapitole 4.2. Finanční cíl je splněn z 28 %. Nicméně v případě započtení všech aktuálně realizovaných projektů je plnění finančního cíle na 72 %.</p> <p><u>Nápravná opatření v PU 3</u></p> <p>V souladu s doporučením z evaluace a s cílem zajistit dočerpání ŘO OP Rybářství spolupracuje s žadatelem při přípravě a realizaci projektů na PU 3. V obou opatřeních byly aktivity ŘO OP Rybářství spojeny s rozšířením okruhu způsobilých žadatelů a způsobilých výdajů.</p> <p>V roce 2021 byl ukončen sběr a zpracování dat v akvakultuře za rok 2019 a 2020 v rámci opatření 3.1. Uvedená extrapolovaná data za Českou republiku byla zaslána EK. V roce 2022 byla podepsána smlouva na sběr dat v akvakultuře za rok 2021. V roce 2022 pokračoval projekt na tvorbu nového webového portálu pro sběr dat v akvakultuře, projekty na personální zajištění kontaktního místa pro sběr dat a pro zajištění funkce Národního zpravodaje pro akvakulturu ČR, projekt na Revizi Plánu managementu úhoře říční (Anguilla anguilla) v České republice a projekt na Monitoring migrace úhoře říční (Anguilla anguilla) na území České republiky. V roce 2022 byl zaregistrován projekt na zajištění provozu a aktualizace obsahu nového webového portálu pro akvakulturu. Byla uspořádána anketa na název uvedeného portálu, ze které vyšel vítězný název www.akvanavigator.cz.</p> <p>Portál zobrazuje přehledně informace v několika kapitolách z prostředí české akvakultury.</p> <p>Opatření 3.2. – v roce 2020 byl rozšířen okruh způsobilých žadatelů o podniky akvakultury a zpracovatele ryb. Tímto došlo k otevření opatření pro podnikatelské subjekty, které využily podporu v sektoru zpracování (pořízení balíčků, etiketovaček apod.). Dále v roce 2022 probíhaly práce nad realizací a přípravou Atlasu svaloviny ryb ČR.</p>
<p>PU 5 Podpora uvádění na trh a zpracování</p>	<p>Během roku 2022 byla vydána dvě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekty z opatření 5.2.b) a 1 na projekt z opatření 5.3. Zároveň probíhalo proplácení projektů a také certifikace výdajů. Z hlediska nastavených indikátorů docházelo u příslušných opatření k průběžnému naplňování věcných i finančních cílů stanovených pro rok 2023.</p> <p><u>Finanční plnění PU 5</u></p> <p>Plánovaná alokace PU 5 tvoří 4 674 070 EUR, to je 11 % alokace na celý OP Rybářství (41 136 632 EUR). Na PU 5 činí podíl ENRF vůči celkovým veřejným zdrojům 75 % (3 505 552 EUR). Alokace je</p>

tvořena celkovými veřejnými zdroji, tj. součtem EU a národního podílu.

Ke dni 31. 12. 2022 bylo vydáno 138 Rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové výši veřejných zdrojů 155,8 mil. Kč (6,4 mil. EUR), tj. 137 % alokace PU 5; APA PU 5 k 31. 12. 2022 bylo ve výši 105,8 mil. Kč (4,4 mil. EUR), tj. 93 %.

Ke dni 31. 12. 2022 bylo proplaceno na PU 5 celkem 102 projektů v celkové výši veřejných zdrojů 91,6 mil. Kč (3,8 mil. EUR). Proplacené projekty zahrnují 81 % alokace PU 5. Rozdíl ve vydaných Rozhodnutích a proplacených projektech je způsoben tím, že projekty jsou realizovány po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a teprve po ukončení realizace dochází k podání Žádosti o platbu.

Ke dni 31. 12. 2022 byly EK zaslány žádosti o průběžnou platbu ve výši 2,6 mil. EUR (EU podíl), tj. 76 % alokace ENRF PU 5.

Implementace opatření PU 5

V rámci PU 5 lze zaznamenat dobrou výkonnost u opatření 5.3. Investice do zpracování produktů a zlepšení výkonnosti u opatření 5.2.b) Propagační kampaně.

V rámci opatření 5.2.b), v němž je zejména žadatelem Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích a Zařízení služeb Mze s.p.o. (ZSMZe) bylo vydáno celkem 55 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 54,8 mil. Kč (2,3 mil. EUR); tj. 209 % alokace; APA opatření 5.2.b) k 31. 12. 2022 bylo ve výši 23,8 mil. Kč (1 mil. EUR), tj. 91 %. Projekty postupně naplňují cíle opatření 5.2.b). Proplaceno bylo celkem 34 projektů v celkové výši 22,2 mil. Kč (0,9 mil. EUR), tj. 85 % alokace. Projekty byly zaměřeny především na realizaci propagačních kampaní organizovaných v rámci výstav, veletrhů nebo gastrofestivalů, dále na realizaci konferencí a seminářů a vydávání odborných publikací.

U opatření 5.3. bylo vydáno celkem 83 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 101 mil. Kč (4,1 mil. EUR), tj. 115 % alokace. APA opatření 5.3. bylo k 31. 12. 2022 ve výši 81,9 mil. Kč (3,4 mil. EUR), tj. 94 % a proplaceno bylo 68 projektů ve výši 69,3 mil. Kč (2,9 mil. EUR), tj. 79 % alokace, zaměřených zejména na modernizaci a vybavení zpracoven ryb. Úspěšně byly realizovány projekty v rámci 20. výzvy, vyhlášené pro opatření 5.3.a) Investice do zpracování produktů v souladu s článkem 69 odst. 3 nařízení č. 560/2020 – část pro Posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury (kryjící ztráty způsobené následky COVID-19). Realizovány byly 4 projekty v hodnotě 23 mil. Kč (1 mil. EUR).

V rámci třetí revize OP Rybářství v roce 2020 bylo opatření 5.1. Plány produkce a související opatření 5.2.a) Vytváření organizace producentů vyjmuta, a to z důvodu zjištění nedostatku v národní legislativě ČR, která v současné době neupravuje uznávání organizací producentů v akvakultuře. Vzhledem k délce legislativního procesu není možné, aby došlo k úpravě příslušné legislativy v současném programovém období.

Výstupové indikátory PU 5

Na PU 5 bylo ke konci roku 2022 kumulativně zaregistrováno 184 Žadostí o poskytnutí dotace, ukončeno bylo 72 projektů. Hlavními důvody ukončení administrace projektů jsou odstoupení ze strany

	<p>žadatele a nepředložení Žádosti o platbu ve stanoveném termínu. Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla vydána na 138 projektů, nicméně aktuálně je v administraci 112 projektů. U opatření 5.2.b) bylo proplaceno 34 projektů, čímž došlo k naplnění cílové hodnoty výstupového indikátoru – <i>Počet projektů zaměřených na opatření pro uvádění produktů na trh a podporu skladování</i> na úrovni 170 %. ŘO OP Rybářství proplatil k 31. 12. 2022 celkem 68 projektů na Investice do zpracování produktů (opatření 5.3.). Cílová hodnota výstupového indikátoru <i>Počet projektů zaměřených na zpracování</i> pro rok 2023 je tímto splněna na 151 %.</p> <p><u>Výsledkové indikátory</u></p> <p>V opatření 5.3. byla cílová hodnota indikátoru <i>Produkce zpracovaných ryb</i> překročena (354 %). Cílové hodnoty se nastavovaly v souvislosti se závazky a alokací projektu. Žadatel se zavázal k výrazně nižší hodnotě ukazatele, než ve výsledku skutečně dosáhl.</p> <p><u>Plnění výkonnostního rámce PU 5</u></p> <p>ŘO OP Rybářství plní průběžně stanovené věcné i finanční cíle pro rok 2023. Detailní popis je uveden v kapitole 4.2. Finanční ukazatel pro rok 2023 je na PU naplněn ze 76 % a věcný ukazatel ze 151 %.</p> <p><u>Nápravná opatření v PU 5</u></p> <p>Významným opatřením, které bylo realizováno pro vyšší absorpční kapacitu v rámci opatření 5.3., je zvýšení frekvence vyhlášení výzev na 2 x ročně a realizace komunikační kampaně s cílem zvýšit informovanost žadatelů. Ke zlepšení implementace přispěla provedená revize číselníku způsobilých výdajů, v rámci níž došlo k doplnění nových položek způsobilých výdajů a byla provedena revize finančních limitů. U opatření 5.2.b) upravil ŘO OP Rybářství Pravidla pro žadatele a příjemce ve vztahu k položkám způsobilých výdajů. V roce 2021 ŘO OP Rybářství předložil EK čtvrtou revizi operačního programu, jejíž součástí bylo rozšíření opatření 5.3. o aktivity vedoucí k posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury prostřednictvím krytí ztrát způsobených následky COVID-19. Dále byla provedena realokace určité části finančních prostředků z opatření 5.2.b), které ŘO OP Rybářství, vzhledem k nízkému zájmu ze strany žadatelů, nevyužil. Naopak posílena byla alokace rozšířeného opatření 5.3.</p> <p>Další informace o nápravných opatřeních jsou uvedeny v kapitole 4.2.</p>
Technická pomoc	<p>Plánovaná alokace u Technické pomoci činí 1 702 172 EUR, což představuje 4 % na celý OP Rybářství. Alokace zahrnuje veřejné zdroje celkem, tj. součet EU a národního podílu. Podíl ENRF vůči celkovým veřejným zdrojům je u technické pomoci 75 % (1 276 629 EUR).</p> <p>Příjem Žádostí o podporu z Technické pomoci byl zahájen koncem roku 2015, jedná se o kontinuální výzvu. V souladu s plánem projektů bylo k 31. 12. 2022 zaregistrováno 63 Žádostí o podporu ve výši 64,6 mil. Kč celkových veřejných výdajů (2,7 mil. EUR). Pro 58 Žádostí o podporu bylo vydáno Stanovení výše výdajů (právní akt) v celkové výši veřejných zdrojů ve výši 56,4 mil. Kč (2,3 mil. EUR). Vydaná</p>

Rozhodnutí (Stanovení výše výdajů) o poskytnutí dotace dosáhla 136 % alokace Technické pomoci; APA Technické pomoci bylo k 31. 12. 2022 ve výši 34,7 mil. Kč (1,4 mil. EUR), tj. 84 %. K 31. 12. 2022 bylo proplaceno celkem 44 projektů ve výši 31,2 mil. Kč (1,3 mil. EUR), což představuje 71 % alokace Technické pomoci. Ke dni 31. 12. 2022 byly EK zaslány žádosti o průběžnou platbu ve výši 0,8 mil. EUR (EU podíl), tj. 63 % alokace ENRF Technické pomoci. Projekty se týkají organizace a zabezpečení monitorovacích výborů a výročních konferencí, seminářů, hodnocení projektů, personálního zajištění, posouzení a aktualizace finančních limitů způsobilých výdajů, přípravy a dodání propagačních předmětů a tištěných materiálů, poradenských služeb, vzdělávání, hodnocení a analýz potřebných k řízení operačního programu. V letech 2019–2022 byl zároveň realizován projekt pro přípravu analýz důležitých pro zpracování programového dokumentu na období 2021–2027 a aktualizaci VNSPA, včetně hodnocení SEA, které bylo pro OP Rybářství 2021–2027 dokončeno v roce 2022. V roce 2022 byly realizovány projekty: Podpora nastavení nového IS (MS2021+) pro OP Rybářství 2021–2027, projekty týkající se personálního zajištění, Vypracování metodiky mimoprodukčních funkcí rybníků, projekty zaměřené na znalecké posudky, Recirkulační zařízení a Akvakonie v OP Rybářství 2021–2027 (aktualizace způsobilých výdajů, limitů), Komunikační strategie OP Rybářství 2021–2027, Finanční limity OP Rybářství 2021–2027 a Hodnocení projektů na rok 2022.

Finanční plnění opatření Technická pomoc

Na základě analýzy současného stavu čerpání v rámci čtvrté revize OP Rybářství bylo zjištěno, že část finančních prostředků nebude využita v současném programovém období a bylo rozhodnuto o převodu 15 mil. Kč (0,6 mil. EUR) na opatření 2.2.a) Investice do akvakultury, kde již finanční prostředky chyběly. Realokací finančních prostředků bylo zajištěno dočerpání Technické pomoci v rámci OP Rybářství 2014–2020. Alokace Technické pomoci se tak snížila z 6 % na 4 %.

3.2 Ukazatele výsledků, výstupů a finanční ukazatele pro ENRF

Tabulky č. 1 Ukazatele výsledků pro ENRF

Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje														
Sp. cíl	Ukazatel výsledku	Měrná jednotka	Cílová hodnota (2023)	Roční hodnota										Kumulativní hodnota
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Změna objemu produkce akvakultury	T	2,9	0	0	0	0	7,2	-3,1	0	0	10,4		14,5
	Změna hodnoty produkce akvakultury	tis. EUR	6,24	0	0	0	0	15,55	-6,72	0	0	22,41		31,24
2	Změna objemu produkce akvakultury	T	180	0	0	0	0,6	12,9	96,08	137,86	- 65,46	30,33		212,31
	Změna hodnoty produkce akvakultury	tis. EUR	413,6	0	0	0	1,29	28,02	197,74	285,205	- 120,155	208,2		600,34
	Udržení objemu akvakulturní produkce	t	18 440	0	0	0	5 486	11 549,74	2 310,34	-1 094,91	- 445,4	300,6		18 106,37
	Změna čistého zisku	tis. EUR	7 000	0	0	0	0	71,992	5 825,338	3 180,16	1 132,09	2503,42		12713
	Vytvořená pracovní místa	Ekvivalenty FTE	15	0	0	0	0	0	4	5	31	10		50
	Udržená pracovní místa	Ekvivalenty FTE	650	0	0	0	0	79	53	303	289,42	108,58		833
3	Změna objemu produkce systémů s recirkulací	t	800	0	0	0	3,1	116,6	101,16	237,5	148,45	-12,8		594,01
4	Množství vysazeného úhoře	kg	5 000	0	0	0	1 428	649,40	846,46	2142,31	568,79	610,75		6 245,71

Priorita Unie 3 Podpora provádění společné rybářské politiky														
Sp. cíl	Ukazatel výsledku	Měrná jednotka	Cílová hodnota (2023)	Roční hodnota										Kumulativní hodnota
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Zvýšení procentního podílu provedení datových volání	%	100	0	0	0	0	29	29	0	0	21		50
2	Procentní podíl proškolených kontrolorů v oblasti sledovatelnosti produktů v oblasti akvakultury	%	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Priorita Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování														
Sp. cíl	Ukazatel výsledku	Měrná jednotka	Cílová hodnota (2023)	Roční hodnota										Kumulativní hodnota
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2	Produkce zpracovaných ryb	t	380	0	0	0	0,4	132,85	188,4	48,29	301,61	672,02		1 343,58

Tabulky č. 2 Ukazatele výstupů pro ENRF

Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje																
Specifický cíl 1 Poskytování podpory pro posilování technologického rozvoje, inovací																
Vybraná přísl. opatření	T C	Ukazatele výstupů														Kumulativní hodnota
		Ukazatel	Zahrnuto do výkon. rámce	Milník (2018)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Inovace	3	Počet projektů zaměřených na inovace, poradenské služby a pojištění populace	NE		16	0	0	0	0	2	0	2	7	2		13

Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje																
Specifický cíl 2 Zlepšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury včetně zlepšení bezpečnosti nebo pracovních podmínek, zejména v případě malých a středních podniků																
Vybraná přísl. opatření	T C	Ukazatele výstupů														Kumulativní hodnota
		Ukazatel	Zahrnuto do výkonnostního rámce	Milník (2018)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Produktivní investice do akvakultury	3	Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury	ANO	108	562	0	0	0	60	101	142	104	127	84		618
Podpora nových chovatelů	3	Počet projektů zaměřených na obecnou podporu lidského kapitálu v oblasti akvakultury a nových chovatelů v oblasti akvakultury	NE		4	0	0	0	0	2	3	3	1	0		9

Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje																
Specifický cíl 3 Ochrana a obnova vodní biologické rozmanitosti a posílení ekosystémů souvisejících s akvakulturou a podpora akvakultury účinně využívající zdroje																
Vybraná přísl. opatření	T C	Ukazatele výstupů														Kumulativní hodnota
		Ukazatel	Zahrnuto do výkonnostního rámce	Milník (2018)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním	6	Počet projektů zaměřených na produktivní investice do akvakultury	ANO	2	18	0	0	0	10	8	3	1	2	0		24

Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje																
Specifický cíl 4 Podpora akvakultury s vysokou úrovní ochrany životního prostředí, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a veřejného zdraví a bezpečnosti																
Vybraná přísl. opatření	T C	Ukazatele výstupů														Kumulativní hodnota
		Ukazatel	Zahrnut o do výkonnostního rámce	Milník (2018)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Akvakultura poskytující environmentální služby	6	Počet projektů zaměřených na snížení dopadu akvakultury na živ. prostředí (enviro. řízení, systémy auditu, enviro. služby ekolog. akvakultury)	NE		25	0	0	0	7	2	7	3	4	4		27
Opatření na ochranu veřejného zdraví	3	Počet projektů zaměřených na zvyšování potenciálu zařízení pro akvakulturu a opatření v oblasti veřejného zdraví a zdraví zvířat	NE		20	0	0	0	0	0	0	0	28	0		28

Priorita Unie 3 Podpora provádění společné rybářské politiky																
Specifický cíl 1 Zdokonalení a poskytování vědeckých poznatků a shromažďování údajů a jejich správa																
Vybraná přísl. opatření	T C	Ukazatele výstupů														Kumulativní hodnota
		Ukazatel	Zahrnuto do výkonnostního rámce	Milník (2018)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Shromažďování údajů	6	Počet projektů zaměřených na podporu shromažďování, správy a využívání údajů	ANO	1	5	0	0	0	0	4	1	0	2	0		7

Priorita Unie 3 Podpora provádění společné rybářské politiky																
Specifický cíl 2 Poskytnutí podpory pro monitorování, kontroly a vynucování, posílení institucionální kapacity a efektivní veřejné správy, aniž by se zvýšila administrativní zátěž																
Vybraná přísl. opatření	T C	Ukazatele výstupů														Kumulativní hodnota
		Ukazatel	Zahrnuto do výkonnostního rámce	Milník (2018)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Sledovatelnost produktů	6	Počet projektů zaměřených na provádění systému Unie pro kontrolu, inspekci a vynucování	NE		18	0	0	0	0	0	0	0	5	11		16

Priorita Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování																
Specifický cíl 1 Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury																
Vybraná přísl. opatření	T C	Ukazatele výstupů														Kumulativní hodnota
		Ukazatel	Zahrnuto do výkonnostního rámce	Milník (2018)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Uvádění produktů na trh	3	Počet projektů zaměřených na opatření pro uvádění produktů na trh a podporu skladování	NE		20	0	0	0	0	1	2	7	8	16		34

Priorita Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování																
Specifický cíl 2 Podpora investic do odvětví zpracování a uvádění na trh																
Vybraná přísl. opatření	T C	Ukazatele výstupů														Kumulativní hodnota
		Ukazatel	Zahrnuto do výkonnostního rámce	Milník (2018)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Investice do zpracování produktů	3	Počet projektů zaměřených na zpracování	ANO	5	45	0	0	0	3	15	8	13	14	15		68

Tabulka č. 3 Finanční ukazatele pro ENRF

PU	Finanční ukazatele													Kumulativní hodnota
	Ukazatel	Milník (2018)	Cílová hodnota (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2	Celkové způsobilé certifikované finanční prostředky (EUR) *	3 916 209	31 914 168	0	0	0	2 269 258,92	5 023 374,87	4 238 422,8	4 479 621,71	4 524 541,34	4 823 450,37		25 358 670,01
3	Celkové způsobilé certifikované finanční prostředky (EUR)*	100 000	2 846 222	0	0	0	0	92 718,09	0	0	10 376,62	696 091,07		799 185,78
5	Celkové způsobilé certifikované finanční prostředky (EUR)*	740 019	4 674 070	0	0	0	24 860,11	867 827,23	104 782,36	230 824,42	1 535 634,94	765 225,51		3 529 154,57

3.3 Finanční data

Tabulka č. 4 Finanční údaje pro ENRF

Priorita Unie	Vybraný specifický cíl	Tematický cíl	Opatření	Veřejné příspěvky celkem (v EUR)	Příspěvek ENRF (v EUR)	Příspěvek na oblast změny klimatu z příspěvku ENRF (v EUR)	ENRF míra spolufinancování (%)	Celkové způsobilé výdaje operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Celkový veřejný příspěvek operací vybraných pro poskytnutí podpory (v EUR)	Podíl celkového příjmu, na nějž se vztahují vybrané operace (%)	Příspěvek operací vybraných k podpoře na oblast změny v klimatu (v EUR) ²	Celková výše způsobilých výdajů, jež příjemci vykazali řídicímu orgánu (v EUR)	Celková výše způsobilých veřejných výdajů, jež příjemci vykazali řídicímu orgánu (v EUR)	Podíl celkových způsobilých veřejných výdajů vykázaných příjemci z celkového příjmu (%)	Příspěvek v oblasti změny klimatu z celkové výše způsobilých veřejných výdajů, jež příjemci vykazali řídicímu orgánu (v EUR)	Počet vybraných operací
2	1	3	2.1	1 173 703,00	880 277,00	0	75,00	1 410 428,95	1 293 675,76	110,22%	0	666 018,79	616 754,79	52,55%	0	24,00
	2	3	2.2	24 923 947,00	18 692 961,00	0	75,00	6 381 0196,89	30 539 710,53	122,53%	0	42 536 260,60	21 274 257,54	85,36%	0	862,00
			2.3	119 366,00	89 525,00	0	75,00	528 651,48	264 325,68	221,44%	0	238 527,96	127 183,82	106,55%	0	14,00
	3	6	2.4	2 495 418,00	1 871 563,00	0	75,00	9 998 662,78	4 999 331,35	200,34%	0	5 327 184,89	3 551 415,67	142,32%	0	34,00
	4	6	2.5	1 383 955,00	1 037 966,00	0	75,00	1 559 322,35	1 559 322,35	112,67%	0	1 252 079,61	1 315 696,06	95,07%	0	31,00
	4	3	2.6	1 817 779,00	1 363 334,00	0	75,00	1 958 521,49	1 901 639,39	104,61%	0	1 901 034,69	1 901 639,39	104,61%	0	28,00
3	1	6	3.1	1 713 913,00	1 371 130,00	0	80,00	1 705 168,24	1 705 168,24	99,49%	0	344 836,82	351 574,71	20,51%	0	16,00
	2	6	3.2	1 132 309,00	1 019 078,00	0	90,00	1 494 652,96	1 285 924,63	113,57%	0	584 575,93	472 041,92	41,69%	0	25,00
5	1	3	5.1	0,00	0,00	0	75,00	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00%	0	0,00
			5.2	1 076 619,00	807 464,00	0	75,00	2 286 692,78	2 252 835,17	209,25%	0	896 678,94	913 639,85	84,86%	0	55,00
	2	3	5.3	3 597 451,00	2 698 088,00	1 079 235,00	75,00	735 2271,31	4 148 640,26	115,32%	1 244 592,08	4 531 790,78	2 849 045,78	79,20%	854 713,73	83,00
TP			1 702 172,00	1 276 629,00	0	75,00	2 317 942,26	2 317 942,26	136,18%	0	1 225 686,69	1 281 667,01	75,30%	0	58,00	
Celkem				41 136 632,00	31 108 015,00	1 079 235,00	75,62	94 42 2511,49	52 268 515,62	127,06%	1 244 592,08	59 504 675,70	34 654 916,54	84,24%	854 713,73	1 230,00

² Příspěvek operací vybraných k podpoře na oblast změny v klimatu zahrnuje pouze podíl EU.

Tabulka č. 5 Náklady na operace prováděné mimo programovou oblast

Priorita Unie	Způsobilé výdaje v rámci ENRF vzniklé při operacích prováděných mimo programovou oblast vykázané příjemcem řídicímu orgánu (v EUR)	Podíl podpory z ENRF na Prioritu Unie v době přijetí programu (%)
2	0	0 %
3	0	0 %
5	0	0 %
TP	0	0 %
Celkem OP	0	0 %

4 Záležitosti ovlivňující výkonnost programu a přijatá nápravná opatření

4.1 Opatření přijatá za účelem splnění předběžných podmínek

Není relevantní pro sledované období.

4.2 Výkonnostní rámec a přehled záležitostí ovlivňující výkonnost programu a nápravná opatření

Výkonnostní rámec

Milníky a cíle OP Rybářství byly nastaveny v souladu Víceletým národním strategickým plánem pro akvakulturu (VNSPA), Analýzou absorpční kapacity OP Rybářství, Ex-ante hodnocením a expertními odhady. Při nastavování milníků a cílů byly zohledněny tyto faktory: finanční plán OP, plnění pravidla n+3, termíny vyhlášení výzev, objem žádostí o platbu, ukazatele výstupu s více než 50% přidělem na Prioritě Unie a zpoždění implementace OP. Milníky a cíle OP Rybářství jsou pravidelně měsíčně vyhodnocovány v rámci reportingu pro národní koordinační orgán MMR-NOK. V roce 2018 byly splněny finanční i věcné milníky u všech Priorit Unie.

ŘO směřuje veškeré aktivity k pokroku v oblasti naplňování cílů pro rok 2023.

ŘO OP Rybářství predikuje postupné naplňování cílů pro rok 2023 na PU 2, PU 3 a PU 5.

K 31. 12. 2022 bylo dosaženo následujících hodnot v rámci naplňování cílů 2023:

Ukazatel PU	PU 2 Finanční ukazatel	PU 2 Indikátor výstupu	PU 3 Finanční ukazatel	PU 3 Indikátor výstupu	PU 5 Finanční ukazatel	PU 5 Indikátor výstupu
Cílová hodnota	31 914 168,00	580	2 846 222,00	5	4 674 070,00	45
Plnění cílové hodnoty 2023	79 %	111 %	28 %	140 %	76 %	151 %

Věcné cíle jsou vykazovány na úrovni proplacených projektů, proto dochází k rychlejšímu plnění. Naopak finanční cíle jsou naplňovány pomaleji z důvodu vykazování na certifikovaných projektech. Vzhledem k tomu, že aktuální zazávkované projekty jsou k 31. 12. 2022 téměř o 15% vyšší než proplacené projekty, bude v roce 2023 docházet k postupnému plnění finančních cílů na všech PU dle předkládaných průběžných žádostí o platbu do EK. Na základě analýzy aktuálně závazkovaných projektů a projektů připravených k předfinancování by měl být finanční cíl PU 3 splněn na cca 70-80 %.

Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatá nápravná opatření

Pozdní přijetí nařízení o ENRF a s tím spojené zpoždění zahájení implementace.

Nízká absorpční kapacita

Při vyhlášení prvních výzev zaznamenal ŘO OP Rybářství nižší zájem žadatelů o opatření, než jaký byl na základě předpokladů a analýz očekáván. Z tohoto důvodu ŘO OP Rybářství provedl na přelomu roku 2015/2016 a 2016/2017 hodnocení s cílem zjistit důvody nižší absorpční kapacity. V souladu s doporučeními z evaluací byla přijata nápravná opatření, na

základě kterých docházelo postupně ke zlepšení absorpční kapacity, a to na všech Prioritách Unie.

Konkrétně byly provedeny dílčí úpravy v administraci projektů, byly vydány příručky pro žadatele zároveň byla v letech 2018-2019 realizována komunikační kampaň s cílem zvýšit informovanost a povědomí žadatelů o možnostech podpory a zvýšit metodickou podporu žadatelům a příjemcům.

Důležitým krokem pro zlepšení absorpční kapacity v klíčových opatřeních bylo také zvýšení frekvence výzev na 2 x ročně u opatření 2.2.a), 2.4. a 5.3. V PU 3 ŘO OP Rybářství po schválení 3. revize OP v roce 2020 umožnil rozšířit okruh příjemců podpory o podniky akvakultury a zpracovatele ryb. Tímto došlo k otevření opatření 3.2. pro podnikatelské subjekty, které využily podporu k zajištění sledovatelnosti produktů akvakultury v sektoru zpracování ryb. Alokace tohoto opatření tak byla pokryta. Dále byl zaveden v rámci 19. a plánované 21. výzvy zásobník projektů, který postupně kryje úspory programu a zajišťuje tak jeho dočerpání.

V roce 2020 Vláda ČR vyhlásila nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 a spolu s ním řadu přísných omezení. V souvislosti s přijatými vládními opatřeními došlo v odvětví akvakultury k největším ztrátám vlivem snížení a posléze úplného zastavení exportu tržní ryby na zahraniční trhy. Další ztráty byly způsobeny propadem cen, dalšími vícenáklady na transport, skladování a zpracování ryb.

V souvislosti s touto situací ŘO přijal v roce 2020 nápravná opatření, která pokračovala i v roce 2021. V roce 2021 ŘO OP Rybářství realizoval výzvu pro kompenzaci snížených tržeb. Realizované projekty byly ještě v tom samém roce proplaceny.

S ohledem na potřebu reagovat na dopady probíhající krize COVID-19 a s ohledem na dosažení co nejefektivnějších výsledků implementace byla připravena v roce 2021 čtvrtá revize programového dokumentu. Revize se týkala přidání opatření, která finančně kryjí ztráty způsobené krizí způsobenou výskytem onemocnění COVID-19, realokace finančních prostředků, úpravy indikátorů a úpravy cílů hodnot výkonnostního rámce pro rok 2023.

Hodnocení OP Rybářství v rámci Integrovaného systému řízení rizik

Na základě pravidelného hodnocení rizikovosti programů v rámci Integrovaného systému řízení rizik, uskutečněného MMR-NOK v únoru 2022, byl OP Rybářství vyhodnocen jako program s nízkým rizikem. MMR-NOK neevidoval u programu žádná nová významná rizika se závažným dopadem na implementaci programu.

V únoru 2022 bylo vyhodnoceno jedno středně významné riziko (Nedostatečný potenciál pro splnění finančních cílů, především PU 3). Ostatní hodnocená rizika programu měla nízkou významnost.

V současné době jsou vydaná Rozhodnutí o poskytnutí podpory pro projekty PU 3 v takové výši, aby došlo k uspokojivému plnění finančních cílů této Priority Unie.

Nápravná opatření: uvedena v kap. 3.1 Přehled provádění.

Střet zájmů

ŘO OP Rybářství upravil problematiku střetu zájmů ve svých interních předpisech a řídicí a programové dokumentaci, a to v souladu s požadavky finančního nařízení. Oblast je nadále monitorována a dochází v ní k úpravám ve vazbě na požadavky EK. Postupy v oblasti střetu zájmů byly vyhodnoceny ze strany AO MF jako dostatečné.

5 Informace o závažných porušeních pravidel a nápravných opatřeních

K 31. 12. 2022 nebyla identifikována žádná zjištění, která by vedla k nepřipustnosti žádostí a k nedodržení podmínek udržitelnosti dle článku 10 nařízení o ENRF.

Pokud jde o provádění čl. 119 odst. 1 písm. d) nařízení o ENRF, souhrn opatření určených k zajištění souladu s pravidly Společné rybářské politiky, včetně nápravných opatření, je obsažen v Pravidlech pro žadatele, která jsou zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva zemědělství. Implementace čl. 10 nařízení o ENRF je rovněž definována v Pravidlech - žadatel, který podává Žádost o podporu, musí poskytnout čestné prohlášení, ve kterém je uvedeno, že se:

- a) nedopustil závažných porušení pravidel společné rybářské politiky určených takto v jiných právních aktech přijatých Evropským parlamentem a Radou,
- b) nedopustil kteréhokoliv z trestných činů uvedených v člancích 3 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES,
- c) v rámci Evropského rybářského fondu ani Evropského námořního a rybářského fondu nedopustil podvodu dle definice uvedené v čl. 1 Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství.

Žádosti o podporu podané žadatelem, který se dopustil podvodu poškozujícího nebo ohrožujícího finanční zájmy EU v souvislosti s Evropským rybářským fondem nebo s Evropským námořním a rybářským fondem, nejsou přípustné v období od data prvního oficiálního rozhodnutí o podvodu do 31. 12. 2023.

Podpora ENRF nebude také poskytnuta žadateli, který předložil nepravdivé prohlášení či důkazy. Tento žadatel navíc nebude moci požádat o podporu v rámci stejného opatření během současného a následujícího roku. Dosud nebyly zjištěny žádné takové případy.

ŘO OP Rybářství nastavil systém pro **předcházení a odhalování podvodů**. Byla vyhotovena Směrnice prevence podvodů, která zahrnuje následující oblasti:

- Definice podvodu
- Prevence a odhalování podvodu
- Rizika podvodů na straně projektu
 - Karty podvodů
 - Varovné signály
- Rizika podvodů na straně SZIF
 - Proškolení pracovníků
 - Vymezení citlivých míst
- Rizika podvodů na straně zaměstnanců ŘO OP Rybářství
 - Proškolení zaměstnanců
 - Vytváření etické kultury
 - Vymezení citlivých míst
- Rizika podvodů na straně žadatelů/příjemců
 - Vytváření etické kultury

☐ Čestné prohlášení u Žádosti o podporu

Zpráva o podvodech je vyhotovována 2 x ročně a obsahuje následující témata:

- Identifikace rizik podvodů
- Vyhodnocení rizik podvodů
- Řízení rizik podvodů
- Dopady rizik podvodů

Cílem zprávy je analyzovat řízení podvodu a případně optimalizovat nastavení řízení podvodu. Zpráva vyhodnocuje data vždy 2 krát do roka a v případech auditů bude provedena aktualizace z důvodu poskytnutí aktuálních podkladů pro potřeby auditů.

Za rok 2022 nebylo v rámci ŘO OP Rybářství identifikováno podvodné jednání.

Dalším zásadním krokem v boji proti podvodům bylo provedení sebehodnocení. ŘO tento nástroj využívá aktivně. Postup jeho využívání je popsán v Řídicí dokumentaci OP Rybářství.

Nesrovnalosti jsou v rámci OP Rybářství řešeny dle Metodického pokynu Postupy pro hlášení a monitorování nesrovnalostí OP Rybářství 2014–2020. Metodický pokyn zahrnuje celý proces od šetření nesrovnalosti, přes vnitřní a vnější úroveň hlášení nesrovnalosti až po vymáhání a odnětí dotace. Metodický pokyn je v souladu s legislativou EU a ČR a dále v souladu s Jednotným metodickým prostředím MMR-NOK.

Nesrovnalosti jsou analyzovány i na kontrolním listu obsahujícím varovné signály. ŘO OP Rybářství vyhodnocuje varovné signály u jednotlivých subjektů. Vyhodnocuje se, kolik projektů u jednoho žadatele bylo zahrnuto do rizik podvodu dle karet podvodu. Přihlíží se i k počtu nesrovnalostí za posledních 6 měsíců u jednoho žadatele.

6 Informace o opatřeních v zájmu dodržení čl. 41 odst. 8

Kapitola není relevantní pro ČR.

7 Informace o opatřeních přijatých s cílem zajistit zveřejnění příjemců

V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce žadatel/příjemce souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v Žádosti o podporu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů, zejména na internetových stránkách EU fondů, MZe a SZIF, a to v rozsahu daném přílohou V nařízení o ENRF a doplňujícími požadavky (po schválení Žádosti o podporu).

V rámci zveřejňování údajů o fyzických osobách – podnikatelé, se ŘO OP Rybářství řídí aktuálními zákonnými předpisy a doporučeními Obecného nařízení k ochraně osobních údajů (GDPR). O fyzických osobách nejsou zveřejňovány žádné citlivé osobní údaje, které by napomáhaly dohledat konkrétní žadatele.

Zveřejnění příjemců OP Rybářství je uvedeno na následujících odkazech:

PU 2: <http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/priority-unie/priorita-unie-2/>

PU 3: <http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/priority-unie/priorita-unie-3/>

PU 5: <http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/priority-unie/priorita-unie-5/>

Informace jsou pravidelně aktualizovány v souladu s čl. 119, odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, o Evropském námořním a rybářském fondu.

8 Činnosti ve vztahu k plánu hodnocení a shrnutí hodnocení

Základní rámec Evaluačního plánu OP Rybářství 2014–2020 (dále EP) je součástí programového dokumentu. V souladu s Metodickým pokynem MMR pro evaluace předkládá ŘO OP Rybářství každý rok aktualizovanou verzi EP ke schválení členům Monitorovacího výboru. Evaluační jednotka ŘO OP Rybářství rovněž jednou ročně vyhotovuje Zprávu o plnění Evaluačního plánu s podrobným výčtem doporučení vyplývajících z realizované evaluace, včetně uvedení stavu plnění nápravných opatření ze strany ŘO OP Rybářství.

V září 2015 byla ustanovena Pracovní skupina pro evaluace ŘO OP Rybářství, jejímiž členy jsou zástupci SZIF, MMR-NOK a MZe. Pracovní skupina se schází 2 x ročně. V roce 2021 byla obě jednání vedena online formou z důvodu výskytu COVID-19. Na jarním jednání byla projednána Zpráva o plnění Evaluačního plánu OP Rybářství 2014–2020, na podzimním jednání aktualizace Evaluačního plánu OP Rybářství, která byla odsouhlasena členy Pracovní skupiny a následně schválena na jednání Monitorovacího výboru.

Průběžné hodnocení OP Rybářství 2014-2020

V průběhu let 2018 a 2019 bylo realizováno průběžné hodnocení OP Rybářství prostřednictvím externího evaluátora. Cílem hodnocení bylo posoudit účelnost a účinnost intervencí OP Rybářství na úrovni opatření/specifického cíle a zhodnotit pokrok při naplňování cílů programu ve vazbě na očekávané výsledky Dohody o partnerství.

Součástí hodnocení bylo rovněž posoudit nastavení implementační struktury, tedy zdali je nastavený systém efektivní a účinný, a to z hlediska všech zainteresovaných subjektů systému. Následně byl vypracován přehled doporučení z evaluace, který zároveň definuje seznam úkolů, harmonogram jejich plnění a zodpovědné gestory.

Přehled hlavních doporučení z Průběžného hodnocení OP Rybářství, které ŘO již implementoval nebo je v současné době implementuje:

- Pokračovat v realizaci Komunikační strategie OP Rybářství s důrazem na výsledky procesního hodnocení – tj. cílit zejména na ty informační zdroje, které jsou žadateli nejvíce používány (plněno průběžně).
- Klást důraz na propojení aktivit opatření 2.1. Inovace a opatření 5.2.b) Propagační kampaně, tzn. podporovat předávání znalostí v akvakultuře skrze akce pořádané pro rybářskou veřejnost např. prostřednictvím odborných konferencí (plněno průběžně).
- Umožnit soutěžit dodávky monté/rozkrmeného úhoře před podáním žádosti v opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby (projednáno s partnery, nerealizováno).
- Revize administrativní náročnosti řízení projektů v rámci opatření 2.5. (splněno).
- Aktivizovat potenciální roli MZe v roli příjemce u opatření 3.2. v koordinaci se subjekty vykonávajícími kontrolu a dále upřesnit možnosti čerpání na přístrojové vybavení (splněno).
- Opatření 5.2.b) Propagační kampaně – Úprava komunikační strategie ve vazbě na tradiční domácí sladkovodní ryby. Zaměřit existující propagační kampaň na období Vánoc (projednáno s partnery, nerealizováno).

- Opatření 5.2.b) Propagační kampaně - Přijmout účinná opatření k zlepšení projektového řízení v organizacích zajišťujících přípravu a realizaci propagačních kampaní a akcí (splněno).

Přehled hlavních doporučení z Průběžného hodnocení OP Rybářství, která budou implementována v novém programovém období 2021–2027:

- Snížit administrativní náročnost a zjednodušit formuláře, přesně/srozumitelně definovat obsah jednotlivých položek, dbát na srozumitelnost pokynů ŘO OP Rybářství a SZIF pro žadatele/příjemce podpory.
- Soustředit všechny informace pro žadatele/příjemce podpory v OP Rybářství na jednom místě a přehledně je uspořádat.
- Vytvoření efektivního a trvalého elektronického systému sběru dat z akvakultury.

Příprava nového programového období 2021–2027

V rámci příprav na nové programové období realizoval ŘO OP Rybářství v druhé polovině roku 2019 veřejnou zakázku, jejíž součástí bylo mimo jiné provedení ex-ante posouzení použití finančních nástrojů v akvakultuře. Hodnocení bylo ukončeno v lednu roku 2020. S ohledem na formulovaná doporučení zpracovatele nebude ŘO OP Rybářství v první fázi implementace nového operačního programu finanční nástroje zavádět, nové hodnocení bude provedeno v průběhu implementace programu.

Projekt rovněž zahrnoval zpracování SEA pro revidovaný Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu a pro nový OP Rybářství 2021–2027. Obě hodnocení byla v roce 2021 dokončena.

ŘO OP Rybářství v roce 2022 připravil Evaluační plán pro OP Rybářství 2021–2027, který byl schválen MV OP Rybářství na podzim 2022.

Další evaluace nejsou plánovány. V případě potřeby ŘO poskytne součinnost DG MARE při přípravě ex-post evaluace ENRF.

Uveřejnění zpráv z hodnocení dle čl. 54 (odst. 4) nařízení č. 1303/2013

Interní evaluace 1. a 2. výzvy OP Rybářství 2014-2020:

http://eagri.cz/public/web/file/452679/Zaverecna_zprava_evaluace_1._a_2._vyzvy_OP_Ryb_2014_2020.pdf

Procesní a výsledkové hodnocení OP Rybářství 2014-2020:

<http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/hodnoceni-a-monitoring/procesni-a-vysledkove-hodnoceni-op.html>

Evaluace Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu:

<http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/hodnoceni-a-monitoring/evaluace-viceleteho-narodniho.html>

Průběžné hodnocení OP Rybářství 2014-2020 (k 31. 12. 2018):

http://eagri.cz/public/web/file/624432/Zaverecna_zprava_Prubezne_hodnoceni_OPR.pdf

Ex-ante posouzení zavedení finančních nástrojů v OP Rybářství 2020+:

http://eagri.cz/public/web/file/624434/Ryb_Analyza_FN_pro_OP_Rybarstvi_2020_final.pdf

Hodnocení SEA Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu:

<https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/hodnoceni-a-monitoring/sea/sea-vicelety-narodni-strategicky-plan/>

Hodnocení SEA OP Rybářství 2021–2027:

<https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/hodnoceni-a-monitoring/sea/sea-op-rybarstvi-na-obdobi-2014-2020/>

9 Shrnutí pro veřejnost

Viz. (samostatná příloha)

10 Zpráva o provádění finančních nástrojů

Kapitola není v současné době relevantní pro ČR. ŘO OP Rybářství se blíže seznámil s problematikou implementace podpory s využitím finančních nástrojů z hlediska možnosti zavedení této formy podpory v novém programovém období. ŘO OP Rybářství provedl základní ex-ante posouzení. Hodnocení bylo ukončeno v lednu roku 2020. S ohledem na formulovaná doporučení zpracovatele nebude ŘO OP Rybářství v první fázi implementace nového operačního programu finanční nástroje zavádět, nové hodnocení bude provedeno v průběhu implementace OP Rybářství 2021–2027.

11 Seznam zkratk

Zkratka	Vysvětlení zkratky
AO-MF	Auditní orgán - Ministerstvo financí
APA	Aktuální pokrytí alokace
COVID-19	Coronavirus disease 2019
ČR	Česká republika
ČSÚ	Český statistický úřad
EK	Evropská komise
ENRF	Evropský námořní a rybářský fond
EP	Evaluační plán
EUROSTAT	Statistický úřad Evropské unie
FAO	Organizace OSN pro výživu a zemědělství
GDPR	General Data Protection Regulation (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
HoReCa	Hotely, Restaurace, Catering
MS2021+	Monitorovací systém
ISSM	Informační systém struktury majitelů
IS	Informační systém
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MMR-NOK	Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci
MV	Monitorovací výbor
MZe	Ministerstvo zemědělství
OECD	Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OP Rybářství	Operační program Rybářství
PU	Priorita Unie
ŘO	Řídicí orgán (OP Rybářství)
ŘO OP Rybářství	Řídicí orgán OP Rybářství
SC	Specifický cíl
SEA	Strategické environmentální hodnocení
SVS	Státní veterinární správa
SZIF	Státní zemědělský intervenční fond
TC	Tematický cíl
TER	Total Error Rate (Celková projektová chybovost)
ÚZEI	Ústav zemědělské ekonomiky a informací
VNSPA	Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu
ZSMZe	Zařízení služeb Ministerstva zemědělství

12 Přílohy

Příloha č. 1 Shrnutí pro veřejnost (příloha – Word doc. samostatný soubor)